

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детского сада

№2 «Солнышко»

А.А.Федоркова

2023 г.



Дорожная карта

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №2 «Солнышко»

по переходу с 1 сентября 2023 года на новую

Федеральную образовательную программу дошкольного образования

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ детском саду №2 «Солнышко»

Задачи: Создать и утвердить «дорожную карту» по организационно-управленческому и методическому обеспечению по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования.

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Формы отчетных документов
Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО				
1.	Разработать план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ детском саду №2 «Солнышко»	Январь	Рабочая группа, заведующий	План-график
2.	Создать рабочую группы для изучения и анализа содержания ФОП ДО	Январь	Заведующий	Приказ по ДОО
3.	Создать памятку (консультацию) для родителей детского сада и проинформировать о введении Федеральной образовательной программы дошкольного образования с 1 сентября 2023года	Январь, май и август	Рабочая группа, заведующий	Памятка, консультация, буклет
4.	Разместить на официальном сайте информацию о переходе на Федеральную образовательную программу дошкольного образования с 1 сентября 2023 года	Август	Ответственный за сайт	Информация на сайте
5.	Проанализировать и провести научно-методическую работу по ООП ДО МБДОУ детского сада №2 «Солнышко» в соответствии с ФОП	Январь - май	Рабочая группа,	Аналитическая справка

	ДО и ФГОС ДО			
6.	Утвердить приказом руководителя и разместить ООП ДО, созданную в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО на официальном сайте МБДОУ детского сада №2 «Солнышко»	Август	Ответственный за сайт	Приказ о ООП ДО
7.	Разработать и утвердить приказом руководителя положение о Рабочей программе воспитателя и специалистов ДОО с учетом новой ООП ДО, построенной на ФОП ДО и ФГОС ДО	Июнь	Рабочая группа, заведующий	Положение о РПВ
Анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО				
1.	Провести анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО	Март–май	Заведующий	Аналитическая справка
2.	Разработать план-график КПК, семинаров и других форм самообразования по обеспечению повышения профессиональных компетенций воспитателей и специалистов в рамках введения ФОП ДО	Май	Рабочая группа, старший воспитатель	План график КПК, внутрифирменных обучений и самообразования
3.	Организовать и провести методические семинары, круглые столы и другие формы методической поддержки воспитателей и специалистов по овладению содержанием ФОП ДО и порядком внедрения в практику педагогической	апрель-август	Рабочая группа, старший воспитатель	План методической поддержки педагогов
Создание материально-технических и методических условия введения ФОП ДО				
1.	Провести анализ материально-технического и методического оснащения МБДОУ детского сада №2 «Солнышко» для введения и реализации ФОП ДО в	Апрель - август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Аналитическая справка
2.	Разработать положение о ППРС в группах МБДОУ детского сада №2 «Солнышко» и провести смотр конкурс по наполнению ППРС групп.	Апрель - август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Положение о ППРС